

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН)
разработки, согласования
АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ПАСПОРТА ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
и публикации АНД по ПП содержащихся в АНП ПП
в АИП России.

Обозначения: Т – начало Действия;

+ Д – ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ количество дней на Действие (в зависимости от этапа).

ЭТАП 1		ЭТАП 2		ЭТАП 3		ЭТАП 4		ЭТАП 5		ЭТАП 6	
Действие	срок	Действие	срок	Действие	сро к	Действия	срок	Действия	сро к	Действие	срок
1. Техническая разработка АНП	T1	2. Согласования	T2 (T1+23)	3. Представление АНП в Территориальное МТУ Росавиации	T3 (T2+32) (T1+55)	4. Получение замечаний и внесение в АНП исправлений. (при наличии замечаний)	T4 (T3+37) (T1+92)	5. Представление АНП в Территориальн. МТУ Росавиации после внесения исправлений.	T5 (T4+4) (T1+96)	6. Работа ЦАИ	T6 (T5+22) (T1+118)
1.1. Сбор необходимого материала, Запрос данных для разработки АНП.	+2	2.1. С оператором аэродрома ГА или старшим авиационным начальником аэродрома Гос. авиации при нахождении ПП в границах аэродрома;	+ 30	3.1. Рассмотрение АНП в Территориальном МТУ Росавиации, включая рассмотрение АНП в Филиале «ЦАИ» (Москва)	+37	4.1. Получение и внесение в АНП исправлений в соответствии с замечаниями полученными от МТУ и ЦАИ (при наличии).	+4	5.1. Рассмотрение АНП с внесенными исправлениями в Территориальном МТУ Росавиации, включая рассмотрение АНП в Филиале «ЦАИ» (Москва).	+15	6.1. Вступление в силу данных по ПП опубликованных в АИП России	+101
1.2. Оформление Отчета по геодезической съемке.	+7	2.2. С органом ОВД в границах ответственности которого находится ПП;						5.2. Предоставление владельцу АНП с резолюцией начальника МТУ о допуске АНП к публикации в АИП России и указанной датой вступления в силу и - отправка АНП ПП в ЦАИ на публикацию.	+7		
1.3. Оформление Акта обследования.	+3	2.3. Внесение изменений, дополнений, исправлений в соответствии с замечаниями, предложениями проверяющих (при наличии).	+ 2								
1.4. Разработка необходимых Карт (Приложений) АНП ПП в зависимости от инфраструктуры ПП, выполняемых полётов.	+5-7										
1.5. Оформление табличной и текстовой части АНП (внесение АНД, описание выполнения полётов на ПП и связанных с этим организационных мероприятий)	+4										
Срок на ЭТАП (дней)	23			32		37		4		22	
ОБЩИЙ СРОК (дней)			55		92		96		118		219

Примечание:

1. На каждом этапе возможно уточнение данных, внесение дополнений, изменений, исправлений в соответствии с замечаниями, предложениями или изменениями полученными от владельца ПП, организаций у кого на рассмотрении находится АНП;

2. На ЭТАПЕ 1 указанные Действия могут осуществляться одновременно (параллельно друг другу) в зависимости от наличия информации, необходимой для выполнения того или иного Действия;

3. В зависимости от сроков предоставления информации от сторонних организаций время на то или иное Действие может быть увеличено или уменьшено;

4. На ЭТАПЕ 2 в соответствии с установленными правилами рассмотрения обращений и писем организация должна рассмотреть обращение и дать ответ в течение 30 дней. Учтен максимальный срок. Письма на согласование АНП представляются в обе организации (оператору АД, или САН, в орган ОВД ОДНОВРЕМЕННО). Внесение исправлений, изменений, дополнений может происходить одновременно при нахождении АНП на рассмотрении в телефонном режиме посредством обмена данными и файлами по электронной почте.

5. На ЭТАПЕ 3 срок по Действию **3.1.** указан исходя из срока рассмотрения установленного Приказом Минтранса России от 05.11.20 г. №449 «Об утверждении Порядка разработки и применения аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) гражданской авиации, аэронавигационная информация о котором публикуется в Сборнике аэронавигационной информации Российской Федерации, типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) и типовых инструкций по производству полетов в районе аэродрома (вертодрома) аэроузла».

6. ЭТАП 4 присутствует при наличии замечаний от МТУ и/или ЦАИ;

7. ЭТАП 5 присутствует при наличии ЭТАПА 4, т.е. при наличии замечаний от МТУ и /или ЦАИ. На ЭТАПЕ 5 срок по Действию **5.1.** и **5.2** указан исходя из срока рассмотрения установленного Приказом Минтранса России от 05.11.20 г. №449 «Об утверждении Порядка разработки и применения аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) гражданской авиации, аэронавигационная информация о котором публикуется в Сборнике аэронавигационной информации Российской Федерации, типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) и типовых инструкций по производству полетов в районе аэродрома (вертодрома) аэроузла».

8. На ЭТАПЕ 6 срок по Действию **6.1.** указан исходя из сроков (единых дат вступления в силу аэронавигационной информации в соответствии с системой регулирования AIRAC) установленного Циркуляром аэронавигационной информации к АИП России.